施工组织设计
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工程概况

1.1
工程名称：中国红十字会广州备灾救灾中心低压干线改造工程

1.2工程地点：中国红十字会广州备灾救灾中心
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主要分项工程施工方案
2.1电线沟修筑

1) 测量：根据图纸给定的位置要求，用钢卷尺量测出电线沟的开挖边线。
2) 院面开凿：先用路面切割机沿开挖边线将路面混凝土结构切缝，然后开凿混凝土。土方开挖采用人工开挖。开挖过程中用水准仪跟踪测量开挖标高。


3)
沟底必须铺以 100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质(酸碱液体、石灰、炉渣、腐植质和有害物渣滓等)，否则，应予以清除和换土。埋深不应小于0.7m(在严寒地区，电缆应敷设在冰冻层以下)。

4) 电缆敷设完毕，上面应铺以 100mm厚的软土或细砂，然后盖上混凝土保护板，覆盖宽度应超过电缆直径两侧以外各50mm。在一般情况下，也可用砖代替混凝土保护板。
2.2
旧电线拆除

电线拆除后不再利用旧电线抽除施工前，必须将电线两端完全从原有接线端子上拆除。保证电线抽出过程中不对原有接线设施造成破坏。
2.3电线敷设

1) 电线中间接头盒外面应有生铁或混凝土保护盒。若周围介质对电缆有腐蚀作用，或地下经常有水并在冬季可能冰冻，在保护盒内应柱满沥青。

2) 电线接头下面必须垫以混凝土基础板，其长度应伸出保护盒两端约 600-700mm。电缆自土沟引进隧道、入孔和建筑物时，应穿在管中、管口应予以堵塞，以防漏水。
3)
电线相互交叉，与非热力管道和沟道交叉，以及穿越公路和墙壁时，都应穿在保护管中。保护管长度应超出交叉点前后 1m，交叉净距不得小于250mm，保护管内径不得小于电缆外径的1.5倍。
4)
电线在终端与接头附近应留有备用长度一般为1-1.5m。

5)
电线敷设时，电线应从盘的上端引出，不应使电线在支架及地面上磨擦。

6)
电线敷设时应排列整齐，不应交叉，加以固定并及时装设标志牌。

7)
制作电线终端与接头，从剥切电线开始连续操作直至完成，尽量缩短绝缘暴露时间。电线终端上应有明显的相色标志，并应与系统的相位一致。


2.4
配电箱、柜安装

1) 管进箱时要做到一管一孔，当箱体上敲落孔不够时，应用开孔器开孔，严禁用气焊开孔，连接完毕应按要求做好跨接地线。不能用箱体作为连接地线。箱体、管路连接固定好后，箱内清理干净。


2) 明装配电箱、盘、柜安装应在土建抹灰、喷浆及油漆完成之后进行，落地柜的基础及挂式配电箱均采用金属膨胀螺栓固定。


2.5试运行

电线线路须测试符合规定，送电空载运行24h，无异常现象。
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施工计划进度
本工程计划工期为80天。
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